

Plan d'action

Site web — Clinique Dentaire

Document de planification technique · 6 phases · ~9 semaines

Objectif

Développer une plateforme web complète pour une clinique dentaire avec espace docteur (dossiers patients, text-to-speech médical, agenda), espace réceptionniste (calendrier multi-docteurs) et portail patient (historique, comptes rendus, prochaine visite).

Légende des tags

Claude Code

API / Backend

Infra / DevOps

UI / Design

Phase 1

Architecture & stack technique

Semaine 1–2

CHOIX TECHNOLOGIQUES

• Initialiser le projet avec Claude Code : Next.js 14 (App Router) + TypeScript pour le frontend

• Backend : Node.js avec Express ou NestJS, base de données PostgreSQL

• Authentification via NextAuth.js ou Clerk avec gestion des rôles (docteur, réceptionniste, patient)

• Définir le schéma de base de données : tables users, roles, appointments, visits, reports

AVEC CLAUDE CODE

• Générer le schéma Prisma complet, les migrations, et les seeds de test

Claude Code

API

Infra

UI / Design

Claude Code

Phase 2

Authentification & gestion des rôles

Semaine 2–3

SÉCURITÉ & ACCÈS

• Connexion sécurisée par email + mot de passe (JWT + refresh tokens)

• Système de rôles : Admin, Docteur, Réceptionniste, Patient — chaque rôle accède à des pages différentes

• Middleware de protection des routes côté serveur et client (Next.js middleware)

• Tableau de bord personnalisé selon le rôle à la connexion

Claude Code

API

Claude Code

Infra

Phase 3

Module docteur — Dossiers patients & visites

Semaine 3–5

GESTION DES PATIENTS

• Formulaire de saisie des données personnelles patient (nom, âge, antécédents, allergies) • Historique des visites avec tri, filtres, et recherche rapide par patient • Planification de la prochaine visite depuis la fiche patient	Claude Code API Claude Code
TEXT-TO-SPEECH MÉDICAL • Intégration de l'API Whisper (OpenAI) ou Web Speech API pour la transcription vocale en temps réel • Post-traitement via Claude API pour structurer automatiquement le compte rendu (diagnostic, traitement, observations) • Interface d'édition du compte rendu avec sauvegarde + validation du docteur avant envoi	API Claude Code UI / Design

Phase 4	Module réceptionniste — Calendrier & RDV	Semaine 5–6
GESTION CENTRALISÉE		
• Calendrier multi-docteurs avec vue jour / semaine / mois (FullCalendar.io) • CRUD complet des rendez-vous : créer, modifier, supprimer, déplacer par drag & drop • Synchronisation en temps réel entre réceptionniste et docteurs (WebSocket ou polling) • Notifications par email ou SMS (Twilio / Resend) pour confirmation et rappel de RDV	UI / Design Claude Code API Infra	

Phase 5	Portail patient — Historique & comptes rendus	Semaine 6–7
INTERFACE CLIENT		
• Dashboard patient : prochaine visite, historique chronologique, comptes rendus accessibles • Lecture seule des comptes rendus validés par le docteur, avec possibilité de téléchargement PDF • Système de création de compte patient via invitation email du cabinet	UI / Design Claude Code Infra	

Phase 6	Déploiement, sécurité & conformité	Semaine 8–9
MISE EN PRODUCTION		
• Hébergement sur Vercel (frontend) + Railway ou Supabase (BDD) — ou VPS dédié si RGPD strict requis • Chiffrement des données sensibles, HTTPS, audit des accès, conformité RGPD • Tests end-to-end avec Playwright, tests unitaires API avec Jest	Infra Claude Code API	

- Backups automatiques quotidiens de la base de données, plan de reprise d'activité

UI / Design

Point critique — RGPD & données de santé

!

Les données médicales sont soumises à des réglementations strictes. En France, choisir un hébergeur certifié HDS est obligatoire. Prévoir le chiffrement au repos, des journaux d'accès détaillés, et une DPO si nécessaire. La conformité légale doit être validée avec un expert juridique.